



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 14»

628624, Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Нижневартовск, ул. Ханты - Мансийская, д. 39б

Телефоны: (3466) 45-14-88,
Тел./факс: (3466) 45-14-88, (3466) 65-21-86
Электронная почта: n-varta-shkola14@yandex.ru
Сайт: <https://school14nv.gosuslugi.ru/>

ПРИКАЗ

от 07.03.2023 № 209

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по введению федеральных основных общеобразовательных программ, федеральных адаптированных образовательных программ начального и общего образования для обучающихся с ОВЗ введению ФГОС СОО, созданию рабочей группы

На основании приказа департамента образования администрации города Нижневартовска от 02.03.2023 № 172 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по введению федеральных основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях»

приказываю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФОП), федеральных адаптивных образовательных программ начального и общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФАОП НОО и ООО) в МБОУ «СШ № 14» согласно приложению 1.
2. Утвердить план мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) согласно приложению 2.
3. Создать рабочую группу по введению ФГОС СОО, разработке ФОП НОО, ФАОП НОО, ФОП ООО, ФАОП ООО, ФОП СОО в составе:

- Комиссарова С.В.
- Крупина Г.И.
- Рубанова Е.А.
- Басырова И.Н.
- Бахилина Е.Ю.
- Зыкова Л.Н.
- Корлыханова Е.В.
- Максименко О.Н.
- Прокопьева Л.П.
- Рубаник А.И.
- Савицкая Ю.Б.
- Чаусова Е.В.
- Ченушкина И.В.

4. Назначить ответственными за вопросы введения:

- ФООП НОО, ФАООП НОО – Крупину Г.И.
- ФООП ООО, ФАООП ООО – Комиссарову С.В.
- ФООП СОО – Рубанову Е.А.

5. Назначить ответственным за вопросы введения ФГОС СОО Рубанову Е.А.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. директора

С.В. Комиссарова

С приказом ознакомлен:

Рубанова Е.А.

Крупина Г.И.

Басырова И.Н.

Бахилина Е.Ю.

Зыкова Л.Н.

Корлыханова Е.В.

Максименко О.Н.

Прокопьева Л.П.

Рубаник А.И.

Савицкая Ю.Б.

Чаусова Е.В.

Ченушкина И.В.

**План мероприятий («дорожная карта»)
по введению федеральных общеобразовательных основных общеобразовательных программ в МБОУ «СШ № 14»**

№	Мероприятие	Сроки исполнения	Планируемые результаты	Ответственные исполнители
I. Организационно – управленческая деятельность				
1.1.	Разработка ФОП НОО, ФАОП НОО, ФОП ООО, ФАОП ООО и ФОП СОО	ООП НОО, АООП НОО до 25.03.2023, ООП ООО, АООП ООП СОО – до 14.06.2023	Разработаны ФОП НОО, ФАОП НОО, ФОП ООО, ФАОП ООО и ФОП СОО на уровне общеобразовательной организации	Заместители директора по УВР: Комиссарова С.В. Крупина Г.И. Рубанова Е.А. и.о. заместителя директора по УВР Максименко О.Н. руководители МО: Басырова И.Н. Бахилина Е.Ю. Зыкова Л.Н. Корлыханова Е.В. Прокопьева Л.П. Рубаник А.И. Савицкая Ю.Б. Ченушкина И.В.
1.2.	Размещение утвержденных основных общеобразовательных программ НОО, ООО и СОО	ООП НОО, АООП НОО – не позднее 27.03.2023, ООП ООО, АООП ООО, ООП СОО – не позднее	Основные образовательные программы размещены на сайте общеобразовательной организаций, обеспечено	Заместители директора по УВР: Комиссарова С.В. Крупина Г.И. Рубанова Е.А.

		15.06.2023	ознакомление родителей при зачислении ребенка на обучение	
1.3.	Актуализация планов работы и школьных методических объединений в части введения федеральных основных общеобразовательных программ	до 10.03.2023	В планы работы, планы заседаний школьных методических объединений включены мероприятия и вопросы по введению федеральных основных общеобразовательных программ	Заместитель директора по МР Чаусова Е.В. руководители МО: Басырова И.Н. Бахилина Е.Ю. Зыкова Л.Н. Корлыханова Е.В. Прокопьева Л.П. Рубаник А.И. Савицкая Ю.Б. Ченушкина И.В.
1.4.	Освещение вопросов введения федеральных основных общеобразовательных программ	В течение года	Синхронизация планов и действий по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО	Заместители директора по УВР Крупина Г.И. Комиссарова С.В. Рубанова Е.А.
1.5.	Оснащение общеобразовательных организаций предметными классами и другим учебным оборудованием	В течение года	В общеобразовательной организации обновлено учебное оборудование в соответствии с требованиями ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО	Заместитель директора по АХР Чеберяк Е.А. Заместитель директора по ИТО Дегтяр Е.В.
II. Информационное и методическое сопровождение				
2.1.	Размещение информации о введении с 01.09.2023 ФОП НОО, ФАОП НОО, ФОП ООО, ФАОП ООО и ФОП СОО на сайте	Март 2023 г.	Размещение информации о введении с 01.09.2023 ФОП НОО, ФАОП НОО, ФОП ООО, ФАОП ООО	Заместители директора по УВР: Крупина Г.И. Комиссарова С.В. Рубанова Е.А.

	общеобразовательной организации		и ФООП СОО	
2.2.	Участие в региональных семинарах (вебинарах) по введению федеральных основных общеобразовательных программ	В течение года	Обеспечена консультационная и методическая поддержка для руководителей и педагогов по введению ФООП НОО, ФАООП НОО, ФООП ООО, ФАООП ООО и ФООП СОО	Заместители директора по УВР, МР, руководители МО, педагогические работники
2.3.	Использование материалов виртуальной площадки «Введение обновленных ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на сайте: https://iro86.ru	В течение года	Обеспечена методическая поддержка для руководителей и педагогов по введению ФООП НОО, ФАООП НОО, ФООП ООО, ФАООП ООО и ФООП СОО	Заместители директора по УВР, МР, руководители МО, педагогические работники
2.4.	Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в федеральных просветительских и методических мероприятиях, курсах повышения квалификации по введению федеральных основных общеобразовательных программ	В течение года	Обеспечена методическая поддержка для руководителей и педагогов по введению ФООП НОО, ФАООП НОО, ФООП ООО, ФАООП ООО и ФООП СОО	Заместители директора по УВР, МР, руководители МО, педагогические работники
2.5.	Проведение родительских собраний по вопросам введения ФООП НОО, ФАООП НОО, ФАООП ООО, ФООП ООО и ФООП СОО	до 20.05.2023	Обеспечено информирование родительской общественности о введении ФООП НОО,	Заместители директора по УВР

			ФАОП НОО, ФОП ООО, ФАОП ООО и ФОП СОО, предоставление отчета в департамент образования города в срок до 24.05.2023	
--	--	--	---	--

**План мероприятий («дорожная карта»)
по введению федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования
в МБОУ «СШ № 14»**

№	Мероприятие	Сроки исполнения	Планируемые результаты	Ответственные исполнители
I. Организационно – управленческая деятельность				
1.1.	Проведение совещания для педагогических работников по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФГОС СОО в образовательном учреждении	Март, 2023 г.	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС СОО на уровне общеобразовательной организации.	Рубанова Е.А.
1.2.	Организация проведения общеобразовательными организациями самодиагностики к введению ФГОС СОО	Март, 2023 г	Проведена оценка готовности к введению ФГОС, выявлены проблемы	Чаусова Е.В. Рубанова Е.А.
1.3.	Организация работы методических объединений школы, координирующей введение обновленного ФГОС СОО в ОУ	Март, 2023 г.	Обеспечена оперативность во взаимодействии школьных методических объединений по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО в ОУ	Руководители МО: Басырова И.Н. Бахилина Е.Ю. Зыкова Л.Н. Корлыханова Е.В. Рубаник А.И. Савицкая Ю.Б.

1.4.	Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности	Апрель 2023 г., далее ежегодно	Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО	Рубанова Е.А., классные руководители
1.5.	Комплектование библиотеки УМК по предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023 г.	Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО	Заведующий библиотекой
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
2.1.	Разработка нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход по обновленным ФГОС СОО	Март-август, 2023 г.	Обеспечена нормативно-правовая база школьного уровня по введению обновленного ФГОС СОО	Рубанова Е.А., Чаусова Е.В.
2.2.	Разработка и утверждение на основе ФОП СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания,	Март-июнь, 2023 г.	ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП	Администрация школы, руководители МО, учителя предметники.

	календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО		НОО и ООП ООО	
2.3.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённых ФГОС СОО	До 01.09. 2023 г.	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения обновленного ФГОС СОО	Рубанова Е.А.
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
3.1.	Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров школы в региональных, муниципальных совещаниях по вопросам введения и результатах реализации ФГОС СОО по вопросам введения и реализации обновлённых ФГОС СОО	Март - декабрь 2023	Оказана консультационная и методическая помощь педагогическим работникам, включение методических рекомендаций в свою педагогическую деятельность	Рубанова Е.А. Чаусова Е.В. Колесникова И.И.
3.2.	Корректировка плана образовательного учреждения по методической работе, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Август, 2023 г.	Проведены заседания методических объединений учителей-предметников для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных	Администрация школы, руководители методических объединений

			вопросов по переходу на обучение по обновленному ФГОС СОО	
3.3.	Содействие в использовании учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь - декабрь 2023 г.	Администрация школы, руководители МО, библиотекарь, учителя- предметники	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
3.4.	Содействие включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август- декабрь 2023 г.	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе	Чаусова Е.В., руководители МО, учителя предметники
3.5.	Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО	Август, 2023 г.	Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО в ОУ; своевременная коррекция деятельности педагогов	Рубанова Е.А. Чаусова Е.В.
3.6.	Организация системной работы по формированию функциональной	Сентябрь-декабрь, 2023 г.	Школьники имеют возможность решать задачи с различными	Рубанова Е.А., учителя предметники

	грамотности обучающихся		формулировками заданий	
3.7.	<p>Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, включающее в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; - организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами; выработка методических рекомендаций на уровне образовательного учреждения по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов; - рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО; - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов; - контроль качества организации 	Сентябрь-декабрь, 2023	<p>Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь через участие учителей-предметников в работе МО, ММО</p>	Чаусова Е.В., руководители МО, учителя предметники

	учителем учебно-воспитательного процесса			
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения образовательного учреждения в условиях введения обновленного ФГОС СОО	Март, 2023 г.	Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения	Рубанова Е.А. Чаусова Е.В.
4.2.	Обеспечение повышения квалификации руководителя общеобразовательной организации, всех категорий педагогических работников по вопросам введения ФГОС СОО	Март - август, 2023 г	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников школы по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Чаусова Е.В. Колесникова И.И.
V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования				
5.1.	Проведение мониторинга готовности учителей к реализации обновленных ФГОС СОО	Май-июнь, 2023 г.	Определен уровень готовности учителей к реализации обновленных ФГОС СОО, произведена коррекция деятельности	Чаусова Е.В. Колесникова И.И. Руководители МО Педагогические работники
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
6.1.	Обеспечение информирования родителей, общественности о подготовке к введению обновленного ФГОС СОО, об успешных практиках через родительские собрания.	В течение всего периода	Получена информация о правах и возможностях, предоставляемых при реализации ФГОС.	Рубанова Е.А. Чаусова Е.В.

6.2.	Размещение информации, материалов по введению и реализации обновлённых ФГОС СОО на официальном сайте школы, в социальных сетях, информационном стенде в холле ОУ	Июнь-август 2023, далее постоянно	Обеспечено информирование родительской общественности о реализации обновлённого ФГОС СОО, создание ситуации взаимопонимания и сотрудничества	Рубанова Е.А. Чаусова Е.В. Куренков И.М.
------	--	-----------------------------------	--	--